안성제철 지시서 — 선우 (팀 회의 안건 포함)

Oct 16, 2026 · @sunwooPark

팀 회의 안건

네 사람 문서에서 "팀 회의에서 정할 것"으로 나온 항목을 날짜별로 모았습니다. 회의 때 이 표를 위에서부터 훑으면 됩니다. 결정되면 체크하고 결과를 옆에 적어 두세요.

다음 회의 (최대한 빨리, 10/19 전)

- [ ] **예산**: 한도, 누구 이름으로 결제하는지, 학교에서 빌릴 수 있는 장비(공유기·허브) — 성재(장비), 고건(외골격 부품)
- [ ] **PC-B**: 누구 컴퓨터를 쓸지, 그 사양으로 VR이 돌아가는지 — 성재
- [ ] **윤주님 PC**: 내 PC로 할지 학교·팀 PC로 할지, 처음 준비 날짜·장소 — 윤주
- [ ] **파일 넘기는 방법**: GitHub 직접 / 드라이브. 공유 드라이브를 누구 계정에 둘지 — 전원
- [ ] **Blender 버전** 통일(4.1 이상) — 성재·유진
- [ ] **기존 보스 클립 보는 방법**: 유진님이 Unity로 직접 / 영상으로 — 유진
- [ ] **외골격 작업 환경**: 모터 개수, 작업 장소·프린터, 펌웨어 받는 방법·개발 도구 — 고건
- [ ] **발표**: 발표자, 슬라이드 도구(링크에서 바로 / 파워포인트) — 유진

10/22 전후

- [ ] 윤주님 종이 배치도 이대로 갈지(부서질 구조물 종류 포함)
- [ ] `GroundCast`를 두 손 내려찍기로 쓸지, 유진님 후보 클립 고르기
- [ ] 성재님 장비 구매 목록 확정(케이블·랜선·허브·공유기)
- [ ] 고건님 부품 목록 · 돈 드는 부품 주문

10/27 ~ 10/29

- [ ] 보스 패턴 표 확정(유진님 검토 10분)
- [ ] 슬라이드 구성
- [ ] 1차 소리 후보 함께 듣고 고르기
- [ ] 외골격: 펼 때 막히는 구조가 안 되면 지금 구조로 영상 찍을지
- [ ] 윤주님 맵 헤드셋 확인 시간, 2차에 고칠 점
- [ ] (10/29 리허설 후) 라이브 시연 여부

11월

언제	정할 것
11/05 전	외골격 약한 고리 기준(kg), Unity 연결 시험 날짜 / 사령관 대사 문구와 녹음할 사람 / 성재님과 멀티플레이 검증 날짜
M0-04 후	조종석 높이, 두 좌석 간격, 내부 장치 — 성재님 조종석 모델
11/12	두 번째 외골격(오른팔)을 만들지 / 유진님 우선 2 클립 고르기
11/19	착용형 외골격 시연 투입 여부 / 표면 방식·보스 색·플레이어 색 / 구조물 파괴·효과를 어디까지 / 무기(총 먼저, 그다음 검·방패) 넣을지 / 2차 맵·소리 확인
12월 초	시연 당일 역할(착탈 도우미, 비상 정지, 안내)

팀원을 위해 준비할 것

팀원 문서에서 "코드 담당", "Unity 담당", "레포 관리자"로 적힌 부분입니다. 팀원이 기다리지 않도록 날짜 순서로 적었습니다.

이번 주 (~10/19)

- [ ] **공유 계정 비밀번호**: 공개 구글 문서에 적힌 비밀번호를 지우고 비밀번호를 바꾸기. 팀원에게는 단톡방으로만 전달
- [ ] **GitHub 초대**: 성재·윤주·유진(고건은 펌웨어를 레포에서 받기로 하면) → `Lunatic2339/anseong-steel-v2`
- [ ] **팀 드라이브 폴더**: `안성제철_소리`, `안성제철_로봇정리`, `안성제철_애니메이션`, 외골격용 폴더(회의에서 드라이브로 정하면)
- [ ] 팀원별 지시서 4개 링크를 단톡방에 공유

10/20 전후

- [ ] **윤주님 처음 준비 세션** (1~2시간): Unity Hub·6000.3.26f1·GitHub Desktop 설치, clone, 처음 열기, `Sandbox_Yunju` 만들기, 브랜치 `feat/yunju-environment`
- [ ] **성재님 PC-B 세팅 + 랜 연결** (기숙사): 고정 IP 192.168.10.1/2, ICMP 규칙, ping 확인
- [ ] **유진님에게 기존 클립 보여주기**: 기존 레포의 `Stagger`, `AlternatingCombo`, `Death`, `GroundCast`(+ `Punch`)를 새 레포에 가져오거나, 프레임 번호가 보이는 미리보기 영상으로 전달 (D-01 타이밍 재기용)
- [ ] **고건님에게서 받기**: 보드 이름, 핀 번호, 드라이버 사양서, 지금 코드, 감는 방향 → 펌웨어 작성

10/22 ~ 10/29 (중간발표 준비)

- [ ] P-01 슬라이드 초안을 Claude에게 요청("P-01 발표 초안 만들어줘") → 유진님에게 링크
- [ ] 성재님 왕복 테스트 FBX 검사(뼈 이름·개수, Armature 스케일 1, 높이 약 1.056m, Idle 재생) → "설정 통과" 답하기
- [ ] 성재님에게 굽기용 Blender 스크립트 전달(3단계, 10/28 전)
- [ ] 유진님 우선 1 클립 받아 넣고 길이·반복 표 돌려주기
- [ ] 로봇·보스·조종사 시점 캡처(10/27), 시연 영상 1~2분(10/29) → 유진님
- [ ] 윤주님 E-01 1차 PR 확인·병합, 헤드셋으로 맵 같이 보기(10/28)
- [ ] 윤주님 1차 소리 폴더 받아 넣기(`feat/sunwoo-sound`)
- [ ] 10/29 팀 리허설

10/30 이후

- [ ] 고건님과 책상 외골격 Unity 연결 시험(PC-A, 1시간, ~11/05). T7용 자동 명령 모드를 펌웨어에 넣어두기
- [ ] 성재님 A-02 결과물 검사(뼈 검사, 렌더러 8개 이하, 재질 6개) → 통과 버전만 레포에(~11/05)
- [ ] **성재님과 멀티플레이 검증**(기숙사, PC-A + PC-B). 체크리스트는 성재님 문서 H-02 ④
- [ ] Surface Compare 메뉴 준비(A-03, 11/13 전) → 성재·유진님과 헤드셋으로 비교
- [ ] 유진님 우선 2 클립(11/12), 윤주님 2차 맵·소리(11/19) 받아 넣기

Claude 세션에서 할 작업 순서

한 세션 = 지시서 하나 = PR 하나. 팀원이 기다리는 것부터 앞에 두었습니다.

순서	작업	언제까지	기다리는 사람	비고
1	**M0-04** 조종석 눈높이 검증	지금	성재(조종석 모델)	계획 → 총괄 채팅에서 검토
2	레포 문서 맞추기: H-01과 `02_architecture` 의 외골격 규약(P·R·X·H, S 응답, 펼 때 막힘, 책상 시제품 먼저)	10/20	–	총괄 채팅에서 바로 가능
3	**ESP32 펌웨어 v0** (`Hardware/Exo/firmware/`): 규약, 워치독 0.2초, 저항 최대 0.5초, 세기 상한 상수, 명령 수신 시 LED, 방향 상수 한 줄	10/22	고건	핀 정보를 받은 뒤
4	**M1** 1인 양팔 VR 펀치 + 보스 HP·휘청	10/27	유진(시연 영상)	M0-04 병합 후 지시서 작성

순서	작업	언제까지	기다리는 사람	비고
5	유진님용 클립 미리보기(프레임 번호 표시) 또는 기존 클립 가져오기	10/22	유진(D-01)	회의에서 방법을 정한 뒤
6	Blender 굽기 스크립트(AO 2048 + 아틀라스 4096, `UV_Bake`)	10/27	성재(A-02 3단계)	총괄 채팅에서 작성 가능
7	P-01 슬라이드 초안	10/22	유진	총괄 채팅에서 "P-01 발표 초안 만들어줘"
8	클립·소리 가져오기(A-01 Claude 몫, S-01 1차)	10/29	–	소리는 무음 자르기·모노 변환 포함
9	외골격 Unity 연결(시리얼, 명중·가드 이벤트 → P/R/X)	11/05	고건	외골격 없어도 게임이 돌아가게
10	2인 네트워크(PC-A 호스트 + PC-B)	11월 초	성재(멀티 검증)	
11	Surface Compare 메뉴(A-03)	11/13	성재·유진	A-02 병합 후

새 세션을 시작할 때

1. `git pull` → 지시서(`docs/tasks/<번호>.md`)를 읽고 계획부터 받기.
2. 계획을 총괄 채팅에 붙여 검토 → 승인 후 작업.
3. PR 링크를 총괄 채팅에 보내면 리뷰, 병합은 직접.
4. VR 동작은 헤드셋으로 확인한 것만 완료로.